



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OGU

Grat. de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 949478/2023	Nº SICOMV 058701/2023	PROPORCIONANTE TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CBUQ	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Asfáltica Trechos Ruas Mizilaw Grukka e D. Pedro
----------------------------	--------------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PAVIMENTAÇÃO RUAS MIZILAW GRUKKA	366.619,52	% Período:	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25
1.1.	Serviços Preliminares (Rua Mizilaw Grukka)	1.932,98	% Período:	9,76%	44,82%	45,41%									
1.2.	Serjetas + Meio Fio (Rua Mizilaw Grukka)	23.560,10	% Período:	100,00%											
1.3.	Pavimentação (Rua Mizilaw Grukka)	118.338,54	% Período:	100,00%											
1.4.	Passarelas Públicas + Acessibilidade (Rua Mizilaw Grukka)	127.372,52	% Período:	100,00%											
1.5.	Sinalização (Rua Mizilaw Grukka)	2.911,69	% Período:	100,00%											
1.6.	Serjetas + Meio Fio (Rua D. Pedro)	9.324,42	% Período:	100,00%											
1.7.	Pavimentação (Rua D. Pedro)	43.505,40	% Período:	100,00%											
1.8.	Passarelas Públicas + Acessibilidade (Rua D. Pedro)	29.649,81	% Período:	100,00%											
1.9.	Sinalização (Rua D. Pedro)	1.823,06	% Período:	100,00%											
Total:	R\$ 356.616,52		%:	9,76%	44,82%	45,41%									
Período			Repasso:	26.792,22	122.999,09	124.626,69									
			Contrapartida:	9.025,28	36.842,95	37.330,39									
			Outros:	-	-	-									
			investimento:	34.817,50	159.841,94	161.937,08									
			%:	9,76%	54,59%	100,00%									
Acumulado			Repasso:	26.792,22	149.791,31	274.418,00									
			Contrapartida:	8.025,28	44.868,13	82.198,52									
			Outros:	-	-	-									
			investimento:	34.817,50	194.659,44	356.616,52									

Paulo Caron Sprender
Responsável Técnico

Nome: Luan Paulo Caron Sprender
CREA/CAU: RS 237.263
ART/RRT: 13294141

Miragual
Local

sábado, 27 de julho de 2024
Data



Tipo: OBRA OU SERVIÇO Participação Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
 Convênio: NÃO É CONVÊNIO Motivo: SUBSTITUIÇÃO DE ART ART Vínculo:13202822

Contratado

Carteira: RS237263 Profissional: LUAN PAULO CARON SPRENDOR E-mail: luanpaulosprenador@hotmail.com
 RNP: 2218498065 Título: Engenheiro Civil
 Empresa: NEIVA VENDRUSCOLO - ENGENHEIROS LTDA Nr.Reg.: 269445

Contratante

Nome: MUNICIPIO DE MIRAGUAI E-mail:
 Endereço: Avenida IJUI 1593 Telefone: 55 3554 2300 CPF/CNPJ: 87613121000197
 Cidade: Miraguai Bairro: CENTRO CEP: 98540000 UF: RS

Identificação da Obra/Serviço

Proprietário: MUNICIPIO DE MIRAGUAI CPF/CNPJ: 87613121000197
 Endereço da Obra/Serviço: Rua MIZILAW GRUTKA E D. PEDRO CEP: 98540000 UF: RS
 Cidade: MIRAGUAI Bairro: CENTRO Honorários(R\$): 1,00
 Finalidade: PÚBLICO Vlr Contrato(R\$): 4.000,00 Ent.Class: APERC
 Data Início: 29/07/2024 Prev.Fim: 30/10/2024

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quantidade	Unid.
Projeto	Pistas de Rolamento - Pavimentação	1.945,40	M²
Projeto	Pista de Rolamentos - Sarjetas	1.945,40	M²
Projeto	Pista de Rolamentos - Meio-Fios	1.945,40	M²
Projeto	Pistas de Rolamento - Sinalização	1.945,40	M²
Projeto	Acessibilidade	1.945,40	M²
Orçamento	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ -RUAS MIZILAW GRUTKA E D. PEDRO	1.945,40	M²
Fiscalização	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ -RUAS MIZILAW GRUTKA E D. PEDRO	1.945,40	M²
Projeto	PASSEIOS PÚBLICOS EM CONCRETO SIMPLES + SINALIZAÇÃO TÁTIL	948,70	M²
Projeto	ESTRUTURA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO	147,25	M²
Orçamento	SARJETAS + MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO	1.945,40	M²
Orçamento	SINALIZAÇÃO	1.945,40	M²
Orçamento	ESTRUTURA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO	147,25	M²
Orçamento	PASSEIOS PÚBLICOS EM CONCRETO SIMPLES + SINALIZAÇÃO TÁTIL	948,70	M²
Fiscalização	SARJETAS + MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO	1.945,40	M²
Fiscalização	SINALIZAÇÃO	945,40	M²
Fiscalização	ESTRUTURA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO	147,25	M²

ART registrada (paga) no CREA-RS em 01/08/2024

Miraguai, 01/08/2024
 Local e Data

Declaro serem verdadeiras as informações acima

 LUAN PAULO CARON SPRENDOR
 Profissional

De acordo
 MUNICIPIO DE MIRAGUAI
 Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.