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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24
1. AMPLIAÇÃO  163.014,62 % Período: 36,60% 37,22% 26,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.889,63 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. CERCAMENTO EM MOURÕES DE CONCRET  86.687,50 % Período: 40,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
40,00% 30,00% 30,00%

1.3. PORTICO DE ENTRADA  28.335,91 % Período: 50,00% 40,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 40,00% 10,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO (CALÇADA DE ACESSO)  29.785,45 % Período: 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 40,00% 30,00%

1.5. TELHADO ENTRADA  16.316,13 % Período: 0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
70,00% 30,00%

%: 36,60% 37,22% 26,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: - 717,02 307,29 - - - - - - - - - 
Outros: 59.668,22 59.959,07 42.363,02 - - - - - - - - - 

Investimento: 59.668,22 60.676,09 42.670,31 - - - - - - - - - 
%: 36,60% 73,82% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Acumulado: Contrapartida: - 717,02 1.024,31 1.024,31 1.024,31 1.024,31 1.024,31 1.024,31 1.024,31 1.024,31 1.024,31 1.024,31 

Outros: 59.668,22 119.627,29 161.990,31 161.990,31 161.990,31 161.990,31 161.990,31 161.990,31 161.990,31 161.990,31 161.990,31 161.990,31 
Investimento: 59.668,22 120.344,31 163.014,62 163.014,62 163.014,62 163.014,62 163.014,62 163.014,62 163.014,62 163.014,62 163.014,62 163.014,62 

Local Responsável Técnico
Nome: Luan Paulo Caron Sprendor
CREA/CAU: RS 237.263

Data ART/RRT: 12945925

0

Total:    R$ 163.014,62

Item Descrição

quinta-feira, 14 de dezembro de 2023

Grau de Sigilo
#PUBLICO

CERCAMENTO + PAVIMENTAÇÃO PÁTIO DA CRECHE (EXTENSÃO)

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal CERCAMENTO + PAVIMENTAÇÃO PÁTIO DA CRECHE (EXTENSÃ

Miraguaí
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