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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25
1. RUA GRAMADO DA SERRA  72.872,68 % Período: 97,03% 0,00% 0,00% 2,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Serviços Preliminares  2.180,98 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. Meio-Fio + Canaleta  24.313,34 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. Acessibilidade  761,80 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. Pavimentação  44.216,24 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. Sinalização  1.400,32 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2. RUA VALDOMIRO FORTES DOS SANTOS  72.832,61 % Período: 0,00% 97,04% 0,00% 2,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. Serviços Preliminares  1.370,93 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.2. Meio-Fio + Canaleta  23.386,43 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.3. Acessibilidade  761,80 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.4. Pavimentação  45.920,77 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.5. Sinalização  1.392,68 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3. RUA OSVALDO KNECHT  69.940,03 % Período: 0,00% 0,00% 96,92% 3,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. Serviços Preliminares  1.359,55 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.2. Drenagem  20.880,44 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.3. Acessibilidade  761,80 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.4. Pavimentação  45.547,13 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.5. Sinalização  1.391,11 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 32,79% 32,78% 31,43% 3,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: 70.710,56 70.678,13 67.787,12 6.469,51 - - - - - - - - 
Investimento: 70.710,56 70.678,13 67.787,12 6.469,51 - - - - - - - - 

%: 32,79% 65,57% 97,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 
Outros: 70.710,56 141.388,69 209.175,81 215.645,32 215.645,32 215.645,32 215.645,32 215.645,32 215.645,32 215.645,32 215.645,32 215.645,32 

Investimento: 70.710,56 141.388,69 209.175,81 215.645,32 215.645,32 215.645,32 215.645,32 215.645,32 215.645,32 215.645,32 215.645,32 215.645,32 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Pavimentação Asfaltica Trechos Ruas Gramado Serra, Valdomiro Fortes dos Santos e Osvaldo Knecht 

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA BAIRRO ESPERANÇA0

Total:    R$ 215.645,32

Item Descrição
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