

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR CAMARA DE VEREADORES MIRAGUAI	APELIDO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO CAMARA DOS VEREADORES MIRAGUAI
------------------	--------------	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:			
			1	2	3	
1.	AMPLIAÇÃO CAMARA DOS VEREADORES MIRAGUAI	R\$ 199.614.03	1/3	2/3	1	
			% Período:	25%	50%	25%
			Mês	05/nov	25/nov	20/dez
Total: R\$199.614,03						
	Período:		%:	25%	50%	25%
		Repasse:	R\$ 49,903.51	R\$	99,807.02	R\$ 49,903.51
		Contrapartida:				
		Outros:	-	-	-	-
		Acomulado	R\$ 49,903.51	R\$ 149,710.52	R\$ 199,614.03	

Local
MIRAGUAI/RS

Data
8 de outubro de 2024

Responsável Técnico
Nome: Gelson Fernando Hepp
CREA/CAU: 261056
ART/RRT: 13426800

Gelson Fernando Hepp
Engº Civil
CREA-RS 261056

Ricardo Barbosa Fink
Presidente da Câmara Municipal
de Vereadores Miragual - RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR CAMARA DE VEREADORES MIRAGUAI	APELIDO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO CAMARA DOS VEREADORES MIRAGUAI
------------------	--------------	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:			
			1	2	3	
1.	AMPLIAÇÃO CAMARA DOS VEREADORES MIRAGUAI	R\$ 199,614.03	1/3	2/3	1	
		% Período:	25%	50%	25%	
		Mês	05/nov	25/nov	20/dez	
Total: R\$199.614,03		Período:	%:	25%	50%	25%
	Repasse:		R\$ 49,903.51	R\$ 99,807.02	R\$ 49,903.51	
	Contrapartida:					
	Outros:		-	-	-	
	Acomulado		R\$ 49,903.51	R\$ 149,710.52	R\$ 199,614.03	

Local
MIRAGUAI/RS

Data
8 de outubro de 2024

Responsável Técnico
Nome: Gelson Fernando Hepp
CREA/CAU: 261056
ART/RRT: 13426800

Gelson Fernando Hepp
Engº Civil
CREA-RS 261056

Ricardo Barbosa Fink
Presidente da Câmara Municipal
de Vereadores - Miraguai - RS